
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

                          Departamento Castellanos  

Pcia. de Santa Fe

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 09/2019

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA
LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

PLAN DE PAVIMENTACION 

LOTEO "ALTOS DE LA VILLA” – 1° Etapa

 Decreto N° 2839/2019

Apertura: 11:00 hs del 07/10/2019  
Lugar: MUNICIPALIDAD  DE SUNCHALES

Avda. Belgrano Nº 103 - Sunchales
Santa Fe

 Recepción de ofertas: hasta las 10:30 hs. del 07/10/2019         

Presupuesto oficial: $ 1.827.718,00

Valor de Pliego: $ 1.828,00

 



Pliego Único de Condiciones

Anexo A.-

Consideraciones Generales de la Contratación

ARTICULO N.º 1. Objeto de la Contratación.

La presente Licitación tiene por  objeto contratar  los materiales y los trabajos de distribución,

compactado,  alisado  y  terminación  de 1.589,00 m2  de  pavimento  asfáltico  en  caliente

correspondiente a la Primer Etapa, de un total de tres, de la Obra “Plan de Pavimentación de

las cuadras del loteo – Altos de la Villa” de la ciudad de Sunchales (Decreto N° 2839/19).-

La  carpeta  de  rodamiento  será  una  mezcla  asfáltica  en  caliente  según  las  especificaciones

técnicas que se indican en el siguiente pliego licitatorio. El espesor de la carpeta será de 5 (cinco)

cm. uniforme en todo su desarrollo.

Las medidas serán ajustadas finalizada la obra y se realizarán los respectivos planos conforme.

El  Presupuesto  Oficial  de  esta  contratación  de  obra  asciende  a  Pesos  UN  MILLÓN

OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO ($ 1.827.718,00).

Fecha de apertura de las ofertas: 07 de octubre de 2.019.-

Precio del Pliego: mil ochocientos veintiocho ($ 1.828,00).

Debido a  las  características  de la  obra  no es necesaria  la  ejecución de obras  auxiliares  de

desagües ya que se ejecutarán en sectores con cordones cunetas existentes.

El  contrato  estará  regido  por  la  Ley  Nº  5188,  sus  reglamentaciones  y  este  Pliego,  y  en

forma complementaria y subsidiaria, y en cuanto no contradiga las mismas, por las leyes de la

Provincia Nº 5188, 2756, 2439 y 1757 con sus respectivas modificaciones y  reglamentaciones.

Será obligatoria  para el  Oferente y  oportunamente el  contratista,  en lo  atinente a su función

específica,  el  cumplimiento  de las  Leyes  y  Decretos  Nacionales  y  Provinciales,  así  como el

conocimiento de las reglamentaciones y Ordenanzas Municipales que regulan la contratación de

bienes y servicios de la Municipalidad de Sunchales-.

Los proponentes y el  contratista se obligan a aceptar,  para cualquier cuestión judicial que se

suscite entre las partes, la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Santa Fe,

renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que les pudiera corresponder.

ARTICULO Nº 2. Descripción de las obras.

La Municipalidad se compromete a realizar las siguientes tareas:



1- Preparación de la base: Comprende los siguientes trabajos:

Escarificado con incorporación de cemento al 4% para posteriormente realizar un buen trabajo de

compactación.

Movimiento y transporte de suelo dentro de la zona de trabajos, compactación especial, relleno,

provisión de suelo necesario, provisión y mantenimiento de equipos y mano de obra necesaria

para obtener el perfil exacto marcado en el proyecto. Análisis y ensayos para determinar si la

calidad del suelo permite realizar una compactación de acuerdo a las exigencias.

Remoción y reemplazo si el suelo existente no se considera apto por otro que cumpla con las

exigencias de compactación.

2- Nivelaciones e inspección de las tareas.

3- También tomará  los recaudos para avisar a cada uno de los vecinos afectados por esta obra el

momento previsto de inicio y fin de los trabajos a fin de que cada uno pueda organizar la salida

de los vehículos de sus respectivas cocheras o accesos.

Trabajos y provisiones a cargo del Contratista:

• Riego de liga en toda la superficie de la subrasante compactada y alisada con imprimación

reforzada con emulsión catiónica superestable (0,8lts/m²)

•  Provisión,  distribución,  compactación  y  alisado de concreto asfáltico  en caliente en un

espesor de 5cm (tamaño de agregado 6-12, según especificaciones técnicas o lo determine

la inspección).

• Tareas de señalización, desvío y habilitación de las calzadas.

• Equipamiento a proveer por parte de la empresa:

a)  1  (Una)  Notebook-  Memoria  RAM16  GB,  Procesador  Intel  Core  i7  Capacidad  de
almacenamiento1 TB ,  Sistema operativo Windows 10,  Tamaño de la  pantalla15.6 "  Tipo Dell
Modelo ALIENWARE.

b) 1 (Uno) Luxómetro  - Apto para iluminación "LED" blanco, amarillo, verde, azul, violeta y demás
fuentes de luz (Alógeno, sodio, incandescente, etc.). - Precisión +/- 3% - Datalogger y Conexión a
PC para post procesado de datos. - Rango de 0 a 400.000 lux Aprox. - CON CERTIFICADO DE
CALIBRACION válido por no menos de un año desde el día de la entrega del producto emitido por
autoridad competente.
Tipo:  Extech LT45: Color LED Light Meter Con Certificado De Calibracion

ARTICULO Nº 3. Plazos de Obra.

a-) Plazo de Ejecución de la Obra: será de quince (15)  días corridos contados a partir de la



fecha de la firma del contrato.

b-) Plazo de conservación y garantía: Será de 180 (ciento ochenta) días corridos a partir de la

firma de la Recepción Provisoria.

ARTICULO Nº 4. Documentos de Licitación.

a)   Pliegos Único.

b)   Circulares que se envíen previos al acto de apertura.

c) Notas aclaratorias previas al acto de apertura por problemas de interpretación del texto

o  del plano.

d)   Planos - Plano de detalles - Plano de Conjunto.

ARTICULO Nº 5. Sistema de Contratación.

La licitación se efectuará por el  sistema de contratación por “Ajuste Alzado”, con Presupuesto

Oficial Indicativo, sin redeterminación de precios, debiendo prever los oferentes en su oferta los

trabajos a ejecutar, los materiales necesarios, las condiciones del terreno, el lugar de trabajo y los

eventuales imponderables derivados.

ARTICULO Nº 6. Adquisición de las Bases de Licitación – Documentación.

Todo interesado en concurrir  a una licitación debe adquirir  en la Subdirección de Compras y

Contrataciones dependiente de la Secretaría de Economía, Inversión Pública y Cooperativismo

de la Municipalidad de Sunchales en horario habitual de trabajo de esta Municipalidad, y con una

anticipación de veinticuatro  (24)  horas  como mínimo,  a  contar  desde  la  fecha  fijada para  la

apertura de las propuestas, un ejemplar completo del Legajo de Licitación por el  que deberá

abonar la suma de pesos mil ochocientos veintiocho ($  1.828,00), extendiéndose el recibo en

forma, a nombre del futuro oferente y con expresa constancia del domicilio.

ARTICULO Nº  7. Documentos para la presentación.

La  documentación  será  presentada  en  un  sobre  cerrado  sin   identificación  con  la
inscripción  de Municipalidad de Sunchales  -  “Licitación Pública  N°  09/2019:  Obra  PLAN DE
PAVIMENTACION  DE  LAS  CUADRAS  DEL  LOTEO  "ALTOS  DE  LA  VILLA”  –  Decreto  N°
2839/2019”

El sobre debe contener:

a)   Recibo Municipal de adquisición del Pliego.

 b)   Oferta: Según Planilla Anexo I.



 c)   Garantía de mantenimiento de la Oferta.

 d)   Pliego firmado devuelto en todas su hojas.

 e)   Antecedentes Técnicos de la empresa.

 f)    Declaración Jurada de Constitución de domicilio.  Planilla Anexo II.

 g)   Información  sobre  problemas  legales    en  que  esté  involucrado  el  oferente  con

carácter  de declaración jurada según nota de Anexo III.

 h)   Declaración jurada de que el  Oferente conoce el  lugar y las condiciones donde se

realizará el trabajo según nota de Anexo IV.

i)   Declaración jurada de que el proponente aceptas los términos en que se realizaran los

pagos de los correspondientes certificados de obra – Anexo V

j)  Planilla de análisis de precios y coeficientes intervinientes.

La presentación de los requisitos exigidos en los incisos a-), b-) y c-) no podrán efectuarse ni

completarse fuera del plazo de presentación de la Propuesta.

La omisión de cualquiera de los demás requisitos exigibles podrá ser completada dentro de los

dos días hábiles administrativos posteriores a la fecha de apertura de las Propuestas.

ARTICULO Nº 8. Presentación de las Ofertas.

Para  presentarse  a  la  licitación  y  para  que  sea  válida  su  concurrencia  el  proponente  debe

depositar en Mesa de Entrada de la Municipalidad de Sunchales hasta el día 07 de octubre de

2.019 a las 10:30 hs., en sobre cerrado, todos los documentos que se exigen.

La presentación podrá hacerse  también por correo o cualquier otro medio, no obstante no serán

tenidas en cuenta y serán devueltas sin abrir a los oferentes aquellas propuestas que lleguen a la

Administración  con  posterioridad  al  día  y  hora  establecidos  como  plazo  máximo  para  la

Presentación de Ofertas, aún cuando se justifique con el matasellos u otro elemento haberse

despachado a tiempo.

En  ningún  caso  el  Sobre  de  Presentación  tendrá  membrete  ni  inscripción  alguna  que

identifique  al proponente y llevará como única leyenda “Licitación N° 09/2019: Obra PLAN DE

PAVIMENTACION DE LAS CUADRAS DEL LOTEO "ALTOS DE LA VILLA”  –  Decreto  N°

2839/19”.-

El período de mantenimiento de la propuesta es de 60 (sesenta) días a partir de la fecha de

apertura de la licitación.-



La oferta cuyo período de validez sea más corto que el requerido será rechazada.

8.1. Garantía de Mantenimiento de la Oferta.

De conformidad con artículo 7) el Licitante suministrará como parte de su oferta una Garantía de

Mantenimiento de la Oferta  por un monto de Pesos DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y

SIETE ($ 18.277), y corresponde al 1% del Presupuesto Oficial de esta Contratación.-

La Garantía se exige para proteger al Comprador contra el riesgo de incumplimiento por parte

del Licitante.

La Garantía de Mantenimiento de la Oferta estará expresada en la misma moneda de la oferta y

se presentará, a elección del Licitante, en una de las siguientes modalidades:

A.  Póliza  de  seguro  de  caución  emitida  por  una  aseguradora  aceptada  por  la

Superintendencia de Seguros de la República Argentina.

B.  Depósito en la cuenta   bancaria de la Municipalidad o depósito en efectivo en la sede del

municipio. Esta Garantía no devengará intereses.

C.  cheque certificado, giro o transferencia bancaria a la orden del Municipio,

La oferta no acompañada por la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con el

artículo 7) será rechazada por no ajustarse a los Documentos de Licitación.

Las  Garantías  correspondientes  a  las  ofertas  que  no  sean  aceptadas  serán  canceladas  o

devueltas tan pronto como sea posible y, a más tardar, treinta (30) días después de la espiración

del plazo de validez de la oferta fijado por la Municipalidad

La Garantía de Mantenimiento de la Oferta que resulte aceptada será cancelada una vez que

el Licitante haya firmado el  Contrato y suministrado la Garantía de Fiel Cumplimiento del

Contrato.

La Garantía de Mantenimiento de la Oferta podrá ser ejecutada:

a) si el Licitante retira su oferta en el período de validez estipulado por él en el Formulario

de oferta; o

 b) en caso de que la oferta sea aceptada, si el Licitante:

1.  no firma el Contrato de conformidad

2.  no suministra la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato

ARTICULO Nº 9. Presentación de las Ofertas-Acto de Apertura de Propuestas.



Las Ofertas deberán ser presentadas antes de las 10:30 horas del día 07 de octubre de 2.019 en

Mesa de Entrada de la Municipalidad de Sunchales. Toda documentación deberá presentarse

escrita en formato de texto de computadora  en original y una  copia en juegos separados. Antes

de  procederse  a  la  apertura  de  las  presentaciones  podrán  los  interesados  pedir  o  formular

aclaraciones  relacionadas  con el  Acto,  pero  iniciada  dicha  Apertura,  no se admitirán  nuevas

aclaraciones.

A  continuación  se  procederá  a  la  apertura  de  los  Sobres  verificando  la  existencia  de  la

documentación exigida por este Pliego y por el Pliego general de Condiciones.

De ser necesario se realizarán las observaciones que estimen pertinentes, las que deberán ser

concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos relacionados en el

momento que se formulen. De  todo  lo  actuado  se  labrará  un  acta  dejándose  constancia  de

los  nombres  de  los  pro ponentes, documentación  presentada  y  de  las  observaciones,  si  las

hubiera,  expresando  quiénes  las  realizan. Asimismo  constarán  los  requisitos  omitidos,  no

recayendo   en   la  Administración   la   responsabilidad   de  comunicar  a  los  pro  ponentes

involucrados.  Terminado  este  acto  se  dará  lectura  del  Acta,  la  cual  será  firmada  por  las

autoridades del mismo, funcionarios presentes, pro ponentes y personas que deseen hacerlo. El

Acta con toda la documentación y prueba de la publicidad del acto, será agregada al expediente

respectivo.

La documentación presentada  será analizada exhaustivamente por la Administración debiendo

verificarse el cumplimiento de los requerimientos expresamente indicados en este Pliego.

Todos los pro ponentes tendrán derecho a hacer sentar en acta las observaciones que a su

criterio sean procedentes, y podrán impugnar el acto o cualquiera de las propuestas dentro del

término de 48 horas de efectuado.

La impugnación deberá ser formulada con copia, la que previo traslado al impugnado, que se

correrá por el término de 48 horas, improrrogable y perentorio, la repartición informará sobre la

impugnación, la que deberá ser resuelta con la licitación.

ARTICULO Nº 10. Rechazo de la Oferta.

La Municipalidad rechazará toda propuesta en la que se compruebe:

-Que exista acuerdo tácito entre dos o más ofertes.-

-No estén firmados por los oferentes

-No respondan a los formalismos de la prestación

-Coticen de forma diferente a la expresada en este Pliego.



-Provengan de personas que estén en juicio con la Municipalidad

-Otras que se analicen en el momento de la evaluación de las propuestas.

ARTICULO Nº .11. Impugnaciones.

Los  oferentes  podrán  realizar  impugnaciones.  Estas  deberán  ser  presentadas  por  escrito  y

fundamentadas hasta 2 (dos) días hábiles posteriores al acto de apertura.

Previo a la presentación de las mismas, el oferente que realice la impugnación deberá hacer un

depósito Pesos diez mil  ($ 10.000,00).  Para el caso que la impugnación fuera rechazada dicho

depósito quedará retenido y en poder de la Municipalidad, caso contrario será devuelto.

ARTICULO Nº 12. Adjudicación.

Como adjudicataria resultará la que a criterio de la administración cumpla de mejor manera los

requisitos y exigencias del pliego.

La notificación al  adjudicatario se hará en el  plazo de mantenimiento de la oferta o el  de su

prórroga, en forma fehaciente, en el  domicilio constituido.  En todos los casos se agregará al

expediente  respectivo  la  constancia  del  cumplimiento de esta  formalidad.  La adjudicación se

tendrá por notificada desde el día siguiente en que se practique esa diligencia.

El resultado de la adjudicación se hará público mediante la exhibición del mismo en la sede

central de la Administración durante los dos (2) días hábiles posteriores al dictado   del acto

administrativo pertinente, sirviendo este acto de real y efectiva notificación  para los demás pro

ponentes.

ARTICULO Nº 13. Rechazo de la Oferta.

La Administración puede, si no estima convenientes, rechazar todas las propuestas, sin que esto

dé derecho a reclamo de ninguna naturaleza a los proponentes.

ARTICULO Nº 14. Criterios de selección de la oferta.

1) Monto ofertado, por ítem y global

2) Los antecedentes de obras similares.

3) La necesidad de realizar la obra en los plazos fijados

4) La capacidad implícita del oferente.

5) La utilización de mano de obra local.

6) Veracidad y cumplimiento de los elementos exigidos en el pliego.



El orden de aparición no implica importancia del criterio.

ARTICULO Nº 15. Igualdad de Oferta.

Si  entre  las  propuestas  presentadas  y  admisibles  hubieren  dos  o  más  igualmente

ventajosas  y  más convenientes que las demás a criterio de la Administración, se llamará a

mejora de precios en propuestas cerradas entre esos pro ponentes exclusivamente, señalándose

al efecto día y hora dentro del término que fije la reglamentación.

ARTICULO Nº 16. Devolución de Depósitos de la Garantía.

Dentro del plazo que fije la reglamentación, la Comisión de evaluación  deberá elevar su informe,

hecho lo cual se devolverán de oficio los depósitos de garantía a los proponentes cuyas ofertas

no  hayan  sido  aconsejadas  para  adjudicar.  Dentro  del  plazo  que  fije  el  Pliego  para  el

mantenimiento de las propuestas, se resolverá la adjudicación y notificará al adjudicatario, el que

se hará de la garantía una vez depositada la Garantía de ejecución de contrato. Vencido dicho

plazo solo se podrá efectuar aquélla previa conformidad del proponete.

ARTICULO Nº 17. Fecha de la firma del Contrato.

Resuelta la adjudicación y notificado el adjudicatario, éste debe presentarse dentro de los diez

(10) días siguientes para suscribir el correspondiente contrato.

El incumplimiento de los plazos para la firma del contrato da derecho a la Administración para

dejar sin efecto la adjudicación. En este caso la Administración podrá, sin necesidad de recurrir a

un nuevo llamado,  ofrecer  la  adjudicación al  proponente  que siga en el  orden de prelación,

pudiendo repetir el procedimiento sucesivamente las veces que sea necesario para adjudicar el

contrato.

ARTICULO Nº 18. Documentos del Contrato.

Formarán parte del contrato que se celebre los siguientes documentos:

1)   Documentos de la licitación, del presente pliego, como así también las aclaraciones, normas

o instrucciones complementarias que la Administración hubiera hecho conocer por escrito a los

interesados antes de la fecha de apertura.

2) La propuesta aceptada y el acto administrativo de adjudicación.

3)  Los  planos complementarios  que  la Administración  entregue  durante la  ejecución de la

obra y los preparados por el contratista que fueran aprobados por la misma.

4) Alteraciones de las condiciones del contrato debidamente autorizadas.

5) Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecución del contrato.



ARTICULO Nº 19. Firma del Contrato.

El contrato será subscripto por el adjudicatario y la autoridad administrativa designada al efecto.

El adjudicatario firmará el número de ejemplares que le exija la Administración, y se le entregará

una copia del mismo.

En el acto de la firma del contrato se devolverá el depósito de garantía de la oferta y se lo deberá

reemplazar por una garantía del contrato  según algunas de las modalidades fijadas en el Artículo

8 donde se establece la garantía de la Oferta.

La garantía de fiel cumplimiento del contrato será de un 5% del monto contratado y tendrá una

vigencia hasta la firma del Acta de Recepción Definitiva.

ARTICULO Nº 20. Certificación.

Las obras serán certificadas toda vez que se concrete la realización total de la pavimentación de

cada una de las cuadras, es decir se labrará un certificado por cada cuadra.

Por cada medición de tareas que se realice en cada una de las cuadras  se confeccionará un

único certificado que se denominará Certificado Resumen, documento de pago para el contratista

en el que se volcarán los resultados de los cálculos de la certificación de los trabajos.

La  modalidad y  formularios   a  utilizar  para  la  certificación,  respetarán las  disposiciones que

oportunamente comunique la Inspección.

ARTICULO N.º 21.  Forma de Pago.

Aprobada  la  certificación  por  la  administración,  los importes  que  surjan de  los Certificados

correspondientes a cada una de las cuadras, se abonarán a los 60 días contados a partir de la

fecha de emisión de la correspondiente factura extendida por el Contratista.-

El pago se hará efectivo mediante una orden de pago (cheque) emanada por la Municipalidad.

Del  monto  total  certificado,  se  deducirá  el  5% correspondiente  a  un  fondo  de  reparo  o  se

reemplazará este importe por una Póliza de caución. Este monto le será devuelto al Contratista

una vez realizada el acta de recepción definitiva siempre que nos e encontrasen defectos de

construcción de la obra.  En caso contrario quedará para la administración y servirá para adecuar

la obra a las exigencias requeridas.

ARTICULO Nº 22.  Señalamiento y desvíos.

Estará  a  cargo  del  contratista  colaborar  y  respectar  todas  las  medidas  de  seguridad  y

señalamiento  que  el  emprendimiento  exija.  A tal  efecto  deberá  colocar  la  cartelería  con  las

correspondientes inscripciones que impidan la confusión y prevengan accidentes.



Por las noches se deberá balizar la zona de obras con balizas eléctricas o a combustible.

También estará su cargo el ordenamiento, señalización y mantenimiento de desvíos necesarios,

producto de la ejecución de las obras. La falta de estas medidas provocará la interrupción de los

trabajos hasta que el Inspector constate su cumplimiento.

ARTICULO Nº 23. Multas.

Las multas se cobrarán y devolverán a través de los certificados inmediatamente posteriores a la

fecha de aplicación y cese de las mismas respectivamente.

En caso de aplicación de multas posteriores a la última certificación, se descontará las mismas de

los Fondos de Reparo o de cualquier pago que tenga que percibir el contratista.

ARTICULO Nº 24. Trabajos Rechazados.

La  Inspección  rechazará  todos  los  trabajos  en  cuya  ejecución  no  se  hayan  empleado  los

materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no tengan las

formas,  dimensiones o cantidades especificadas en el pliego respectivo y en los   planos del

proyecto.

Es obligación del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo que

contractualmente se obligó por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a

prórroga del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le fueran aplicables.

ARTICULO Nº 25.  Daños a Personas y Propiedades.

El Contratista tomará oportunamente todas las precauciones necesarias para evitar  daños al

personal de la obra,  a esta misma y a terceros,  ya sea por  maniobra en el  obrador,  por acción

de las máquinas y herramientas y otras causas relacionadas con la ejecución de los trabajos. El

resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correrán por exclusiva cuenta del

Contratista. Esta responsabilidad subsistirá hasta que se verifique la finalización de la obligación

contractual.

La  recepción  definitiva  de  la  obra  no  libera  al  Contratista  de  las  responsabilidades  que

determinan los artículos 1273 y concordantes del Código Civil y Comercial.

ARTICULO Nº 26. Terminación de Obras.

El Contratista terminará totalmente los trabajos de acuerdo al  contrato, entendiéndose que los

mismos sean concluidos cuando las obras estén completamente ejecutadas según los planos y

pliegos correspondientes y así lo haga constar la Inspección en el Libro de Actas o en el Libro de

Ordenes de Servicio.



ARTICULO Nº 27. Inspección de los trabajos.

La  Municipalidad  inspeccionará  todos  los  trabajos  ejerciendo  la  vigilancia  y  contralor  de  los

mismos por intermedio del personal permanente o eventual que se designe al efecto y que dentro

de la jerarquía que se establezca constituirá la Inspección de las Obras.

ARTICULO N° 28. Atribuciones de la Inspección.

La Inspección efectuará las observaciones e impartirá instrucciones, las que deben ser acatadas

por el Contratista.

La Inspección tendrá a su cargo la Dirección de los trabajos, pudiendo variar el orden en que

deben ejecutarse las obras cuando las circunstancias, a juicio de ella, así lo requiera.

ARTICULO Nº 29. Libro de Órdenes de Servicio. Libro de Notas de Pedido y Libro de Actas

a)  Libro  de  Órdenes  de  Servicio:  Las  relaciones  entre  la  Inspección  y  el  Contratista  se

mantendrán por medio de Ordenes de Servicio.

b) Libro de Notas de Pedido:   Mediante el cual se comunicará con la Inspección  cuando deba

realizar cualquier tipo de consulta relativa a las obras o contestar Órdenes de Servicio. Dicho

Libro deberá reunir las mismas formalidades que el de Órdenes de Servicio.

c) Libro de Actas: La Inspección llevará un Libro de Actas que se destinará al asiento de las que

se labren en cada  etapa  de  la obra,   del   cumplimiento  sucesivo del  Contratista  a las

exigencias del  contrato  y los convenios específicos que se concierten entre la Inspección y el

Contratista  y a toda otra constancia que la Inspección juzgue necesario consignar.

ARTICULO Nº 30.  Divergencias durante la Ejecución de los Trabajos.

En caso de existir divergencia con relación a una Orden de Servicio, para obtener la revocación

de la misma el Contratista debe exponer ante la Inspección, por escrito y dentro de las (24) horas

siguientes de notificada la orden, las razones en que fundamenta su disconformidad.

La Inspección deberá expedirse dentro de un plazo de 24 horas.

Vencidos  los  términos  establecidos  precedentemente,  la  Orden  de  Servicio  no  cuestionada

quedará firme e indiscutible sin lugar a reclamos posteriores de ninguna naturaleza. Cuando el

Contratista dejara de cumplir con alguna orden de la Inspección y no manifestara expresamente

su  divergencia  con  la  misma,  el  Inspector  podrá  proceder  a  la  paralización  de  la  obra,

comunicando de inmediato la novedad a la Administración a los fines que hubiera lugar. El tiempo

de paralización no se descontará del plazo previsto para la ejecución de la obra.

ARTICULO Nº 31. Personal del Contratista.



El Contratista sólo empleará operarios competentes en su respectiva especialidad y en suficiente

número para que la ejecución de los trabajos sea regular y prospere en la medida necesaria al

estricto cumplimiento del contrato.

Aún cuando la disciplina en el trabajo  corresponde al Contratista, la Inspección podrá ordenar a

éste el retiro de la obra de todo personal que por   incapacidad, mala fe, insubordinación, falta

de sobriedad, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los trabajos.

Estas  órdenes  serán  apelables  ante  la  Administración  cuya  resolución  deberá  acatarse

inmediatamente.

ARTICULO Nº 32. Seguridad, Higiene y Accidentes de Trabajo.

El  Contratista  está  obligado  a  dar  cumplimiento  a  todas  las  disposiciones  de  las  Leyes  de

Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene y su reglamentación y a todas aquellas otras

disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro.

Asimismo,  será  responsable  de  cualquier  accidente  que  ocurra  a  su  personal,  haciendo

suyas  las obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislación citada.

Es rigurosamente obligatorio para el Contratista tener en las obras un botiquín suficientemente

provisto  con  los  medicamentos  y  útiles  de  curación  que  se  requieran  para  los  casos  de

accidentes o indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a su personal.

Antes  de comenzar  la  obra se exigirá el  listado de operarios y  su respectivo

seguro de vida.

ARTICULO Nº 33. Cumplimiento de la Legislación Laboral y Provisional.

El  Contratista  debe  mantener  al  día  el  pago  del  personal  empleado  en  la  obra,  abonar

integralmente  los  salarios  estipulados  y  dar  cumplimiento  estricto  a  las  disposiciones  que

determinan la jornada legal de trabajo, siendo motivo de suspensión de pago de los   certificados

en trámite la falta de cumplimiento de dichas obligaciones.

El  cumplimiento  de  lo  establecido  será  comprobado  y  documentado  en  cada  caso  por  la

Inspección, al extender el correspondiente certificado de obra. El Contratista deberá presentar, a

requerimiento de la Inspección y cada vez que le sea solicitado, el comprobante de pago de las

obligaciones que surgen de la aplicación de las leyes sociales.

ARTICULO Nº 34. Ampliaciones o Reducciones de Obra.

Las modificaciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de cómputos y/o ítem

contratados o creación de nuevos ítem, que no excedan en conjunto del veinte por ciento (20%)

del  monto  total   del  contrato,  serán obligatorias  para  el  Contratista en las  condiciones que



establece el  pliego,  abonándosele  en  el  primer  caso el  importe  del  aumento,  sin  que  tenga

derecho en el segundo a reclamar indemnización alguna por los beneficios que hubiera dejado de

percibir. Si el Contratista justificara haber acopiado o contratado materiales o equipos para las

obras reducidas o suprimidas, se hará un justiprecio del perjuicio sufrido por tal causa, el que

será reconocido.

La  autorización  para  efectuar  trabajos  de  ampliaciones,  modificaciones,  ítem  nuevos  o

imprevistos, deberá darla la Administración fijando para estos casos las variaciones de plazo de

ejecución si correspondiere, en la forma que la reglamentación establezca.

ARTICULO Nº 35. Nuevos Ítem (tareas u obras anexadas)

Las  modificaciones  a  que  se  refiere  el  punto  anterior  deben  considerarse  en la

siguiente forma:

Si es necesario en algún ítem un aumento o disminución superior al 20 %  del importe del mismo,

o la creación de un nuevo ítem, la  Administración o el Contratista tendrán derecho a que se fije

por análisis un nuevo precio de común acuerdo. En caso de disminución, el nuevo precio se

aplicará a la totalidad del trabajo a realizarse en el ítem; pero en caso de aumento el nuevo precio

se aplicará a la cantidad  del trabajo que exceda el 120 % de la que para este ítem figure en el

presupuesto oficial de la obra.

ARTICULO Nº 36. Prórroga para la Ejecución de la Obra.

El contratista podrá solicitar una prórroga del plazo para la ejecución de la obra hasta quince (15)

días antes del vencimiento del plazo contractual, la que le será otorgada siempre que demuestre

que la demora se ha producido por causas que no le son imputables.

A los  efectos  de  otorgar  dicha  prórroga  se  tomarán  en  consideración  especialmente  las

siguientes causas:

a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos importantes que demanden un mayor tiempo

para la ejecución de las obras.

b) Demora comprobada en la entrega de instrucciones sobre el proyecto.

c) Causas fortuitas evidentes como ser: incendios, huelgas, epidemias y en general, causas que

sin impedir forzosamente la actividad de la obra, la interrumpan o disminuyan.

d) Otras causas fehacientemente demostradas por el Contratista a juicio exclusivo de la

Administración.

ARTICULO Nº 37. Suspensión de los Trabajos



a) Si el Contratista se viere obligado a interrumpir en parte o totalmente los trabajos o disminuir

su ritmo por causas que considere no le sean imputables, deberá denunciarlas dentro de un

plazo de dos (2) días y por escrito a la Inspección detallando claramente las causas que le

impiden el progreso de los trabajos.

b) Si la suspensión de la obra por parte de la Inspección excede los quince (15) días, al término

de ese plazo librarán los certificados por el trabajo realizado a satisfacción, sin perjuicio del

derecho del Contratista al reclamo por daños y perjuicios que la suspensión le ocasione.

ARTICULO Nº 38. Prueba de las Obras.

Terminadas las obras y antes de recibirlas provisoriamente, la Inspección efectuará las pruebas

que establezcan en las Condiciones Técnicas.

ARTICULO Nº 39.  Recepción Provisoria.

Finalizada las obras de acuerdo al  contrato y  siempre que no hubiere observaciones por parte

de la Inspección, la Administración extenderá dentro de los treinta (30) días de ser solicitada por

el Contratista el Acta de Recepción Provisional de la obra, que deberá suscribir conjuntamente

con el Contratista o su representante autorizado.

La recepción parcial de la obra se efectuará cuando existan trabajos terminados que constituyan

una unidad, que en sí llene la función para la cual ha sido proyectada y puedan ser libradas al

uso.

ARTICULO Nº 40. Plazo de Conservación y Garantía.

Entre la recepción provisional y la definitiva correrá el plazo de conservación y garantía, durante

el  cual  el  Contratista es responsable de la  conservación de las obras y de las reparaciones

requeridas por defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de

los trabajos.

Se exceptúan de las presentes obligaciones los efectos resultantes del uso indebido de la obra.

El plazo será de 180 días.

ARTICULO Nº 41. Recepción Definitiva.

Transcurrido el plazo de conservación y garantía establecido, tendrá lugar la recepción definitiva

que se efectuará con las mismas formalidades que la provisional, previa comprobación del buen

estado de la obra y verificación de su correcto funcionamiento, a cuyo efecto se realizarán las

pruebas  que  la  Administración  estime  necesarias,  pudiendo  repetir  las  establecidas  para  la

recepción provisional.  De las  actas de recepción deberá entregarse al  Contratista  una copia

autenticada.



Aunque los trabajos hayan sido vistos y revisados varias veces por la Inspección sin realizar

observaciones, ello no significa en modo alguno que hayan sido recibidas por la misma, ya que

las únicas recepciones legales de los trabajos son las que constan en las Actas de Recepción

Provisional y Definitiva precedentemente establecidas.

ARTICULO Nº 42.    Mora en la Iniciación y en la Terminación de los Trabajos.

Si el  Contratista no iniciare  los trabajos  dentro de los  plazos estipulados en el  pliego,  se le

aplicará una multa equivalente al 0.5 %  (cero cinco por ciento) del importe del contrato por cada

día de demora sin iniciar las obras.

Si el Contratista no diera total y correcta terminación a todos los trabajos contratados dentro del

plazo estipulado para la realización de los mismos  se  le aplicará una  multa  equivalente al 0.5

%  (cero cinco por ciento) del importe del contrato, por cada día de atraso en la terminación de los

trabajos.

Se incluirán en el cómputo del plazo contractual las prórrogas y ampliaciones

concedidas.

En caso de terminar en término y haber multado al contratista por retraso en la firma y/o por

retraso en la iniciación de los trabajos o paralización injustificada y la obra se terminara en plazo,

las multas mencionadas serán íntegramente devuelta al Contratista.

ARTICULO Nº 43. Mora en el Cumplimiento del Plan de Trabajos.

Cuando el Contratista no diere cumplimiento al plan de trabajos, se hará pasible de una multa

diaria del 1°/oo  (uno por mil) del monto contractual, y será aplicada hasta la regularización de las

tareas. Estas serán devueltas, si se cumpliera con el plazo fijado para la obra.

ARTICULO Nº 44. Faltas e Infracciones.

Si el  Contratista cometiere faltas o infracciones a este Pliego o a las órdenes escritas de la

Inspección y resoluciones de la Administración, se hará pasible a la imposición  de  multas  que

podrán  variar  del  cero uno al cero tres por ciento (1 al 0.3 %) del monto de su contrato según la

importancia de la infracción a exclusivo juicio de la Administración y siempre que no se trate de

casos  explícitamente  contemplados  en  este  Pliego.  Estas  multas  podrán  ser  reiteradas

diariamente hasta el cese de la infracción.

En caso de persistencia contumaz o de abierto desacato del Contratista, las multas impuestas no

serán óbice para que la Administración imponga penalidades de carácter más grave, pudiéndose

llegar a la rescisión del contrato.

ARTICULO Nº 45. Suspensión Injustificada de los Trabajos.



La suspensión injustificada de los trabajos por parte del Contratista lo hará pasible de una multa

no restituirá equivalente al 2 °/oo  (dos por mil) por día de demora, la que será descontada en la

primera liquidación a su favor, posterior al hecho.

ARTICULO Nº 46. Procedimiento de Aplicación de las Multas.

Las multas se aplicarán y se descontará del monto certificado mensual, o bien de las garantías si

fuera necesario.

ARTICULO Nº 47. Devolución de Multas.

Para todos los casos en que correspondiere devolución (sólo por juicio  de la  inspección) de

multas las mismas se efectuarán a valores de retención sin ningún tipo de actualización, y en el

momento que juzgue la inspección.                               

Anexo B.-

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE

ARTICULO N° 48. Materiales y Método constructivos:

Se realizará la carpeta de rodamiento cuyo espesor es 5 cm con materiales adecuado.

El  Contratista  de  obra,  deberá  presentar  a  la  Dirección  Obra,  la  correspondiente  fórmula  de

mezcla con la suficiente anticipación, la cual podrá se luego ajustada. La fórmula debe constar de:

-Tamaño máximo y granulometría.

-Resistencia a la compresión simple a 7 días obtenida con el dosaje propuesto.

-Enumeración, descripción y resultados de todos los ensayos realizados que permitan justificar los

ítems previamente descriptos.

ARTICULO Nº  49. Equipamiento:

El equipo a utilizar debe ser tal que permita obtener la carpeta asfáltica establecida uniforme,

garantizando la total homogeneidad del mismo en la totalidad del espesor de trabajo, así como un

rendimiento compatible con los plazos de obra, por lo cual el equipamiento debe cumplimentar.

Un sistema que permita controlar la aplicación del agua en relación de la velocidad de avance y  la

masa del material.

La contratista debe utilizar para la distribución del asfalto, la tecnología que permita garantizar

homogeneidad en el reparto, tanto en el sentido longitudinal como transversal.



ARTICULO Nº  50. Aplicación de riegos de liga previos a la colocación de mezclas

Este riego podrá efectuarse con asfalto diluido de endurecimiento rápido, emulsiones de rotura

rápida o cemento asfáltico. El riego de liga se efectuará de modo de obtener un residuo asfáltico

de  0.2  a  0.8  litros  por  metro  cuadrado,  excepto  en  los  bacheos  donde  podrá  elevarse  esa

cantidad. En el caso de asfaltos diluidos o emulsiones deberá transcurrir el período de curado

previo a la distribución de la mezcla.

ARTICULO Nº  51. Preparación de las mezclas bituminosas.

El equipo para la elaboración de las mezclas deberá reunir las características que aseguren la

obtención de la calidad exigida y permita alcanzar una producción horaria mínima para cumplir el

plan de trabajo.  Las  plantas asfálticas  en caliente deberán estar  provistas  de los  dispositivos

necesarios para evitar la contaminación ambiental. La localización, condiciones y características a

cumplir por las mismas, son las establecidas en el “MEGA” -Plantas Asfálticas-.

ARTICULO Nº  52.  Distribución de mezclas bituminosas

No se permitirá distribuir mezcla bituminosa en frío o en caliente sobre superficies mojadas o ante

la inminencia de lluvia ni en superficies húmedas en el caso de mezclas preparadas con cemento

asfáltico o asfalto diluido.

Al iniciarse cada jornada se cortará verticalmente la  junta de trabajo antes de agregar nueva

mezcla.

La longitud máxima de banquinas sin alteo así como el avance de una trocha construida con

respecto a la otra no excederá de 1,5 Km.

Si se proyecta la ejecución de dos o más capas, se las extenderá y compactará separadamente,

no se permitirá cubrirla con una nueva capa sin verificar que la misma cumpla las condiciones de

lisura,  conformación  y  compactación  establecida  en  Antes  de  certificarse  cada  sección  de

tratamiento, base o carpeta, las banquinas deberán encontrarse construidas y compactadas hasta

el nivel superior del pavimento.

ARTICULO Nº  53.  Compactación

El Contratista deberá disponer de los equipos y adoptar la metodología necesaria para lograr las

exigencias establecidas.

ARTICULO Nº  54. Conservación

La conservación de las capas de bases, carpetas, tratamientos superficiales y las restantes obras

a  que  se  refiere  esta  sección,  consistirá  en su  mantenimiento  en  perfectas  condiciones  y  la

reparación inmediata de cualquier falla que se produjere hasta la Recepción Definitiva de la Obra



o durante el período que indiquen las Especificaciones Particulares.

Los deterioros que se produzcan serán reparados por cuenta del Contratista, repitiendo si fuera

necesario al solo juicio de Supervisión, las operaciones íntegras del proceso constructivo. Si el

deterioro de la superficie de rodamiento afectara la base, capas intermedias y/o subrasante, el

Contratista efectuará la reconstrucción de esa parte, sin derecho o pago de ninguna naturaleza

cuando la misma haya sido realizada como parte integrante del contrato para la ejecución de ese

trabajo. Esto será así aun cuando la calzada haya sido librada al tránsito público en forma total o

parcial.

ARTICULO Nº  55. Penalidades:

De  no  cumplirse  las  condiciones  citadas  en  el  pliego,  se  le  aplicaran  sus  correspondientes

penalidades a la empresa contratista.

Además, la Contratista se deberá hacer cargo del costeo de los ensayos que solicite la inspección,

que no puedan ser realizados en el laboratorio Municipal.

ARTICULO Nº  56. Medición

Ejecución de tratamientos superficiales, riegos de liga e imprimación

Se medirá en metros cuadrados,  multiplicando la  longitud de cada sección de camino,  por el

ancho establecido para ella. Al área resultante deberán aplicarse los descuentos por penalidades,

los que serán acumulativos.

Ejecución de carpetas, bases y bacheos con mezclas bituminosas

Esta  tarea  se  medirá  en  unidad  de  superficie  (m²).La  ejecución  de  carpetas  con  mezclas

bituminosas se medirá en metros cuadrados, multiplicando la longitud de cada sección de camino

por  el  ancho  establecido  para  ella.  Al  área  resultante  deberán  aplicarse  los  descuentos  por

penalidades, los que serán acumulativos.

ARTICULO Nº  57. Forma de pago

Ejecución de tratamientos superficiales bituminosos, riego de imprimación y de liga.

Se pagará por metro cuadrado de superficie terminada.

Estos precios serán compensación total por el barrido y soplado de la superficie a recubrir, la

provisión, carga, transporte, descarga, acopio y distribución de los agregados pétreos, materiales

bituminosos, mejorador de adherencia y filler en caso de ser necesario; ejecución de los riegos de

agregado pétreo y material bituminoso o distribución de la lechada, cilindrado, corrección de los

defectos constructivos, señalización y conservación de los desvíos durante la ejecución de los



trabajos  y  por  todo otro  trabajo,  mano de obra,  equipo o material  necesario para la  correcta

ejecución y conservación del ítem según lo especificado.

En el caso que durante la ejecución de los trabajos se compruebe que la fórmula para la mezcla

en  obra  presentada  por  el  Contratista,  no  cumple  con  los  requisitos  establecidos  en  las

especificaciones,  éste  deberá  modificarla  corriendo  por  su  cuenta  todos  los   gastos  que  se

produzcan por esta causa.

Ejecución de carpetas, bases y bacheos con mezclas bituminosas.

La ejecución de carpetas con mezclas bituminosas se pagará por metro cuadrado de superficie

terminada medida.

Para este caso el precios será compensación total por el barrido y soplado de la superficie a

recubrir, la provisión del material bituminoso, la provisión, carga, transporte, descarga y acopio de

los agregados pétreos, suelos, relleno mineral, materiales bituminosos y mejorador de adherencia,

el  calentamiento  y  mezclado  de  los  materiales,  carga,  transporte,  descarga,  distribución  y

compactación de la mezcla, corrección de los defectos constructivos, señalización y conservación

de los desvíos durante la ejecución de los trabajos, y por todo otro trabajo, mano de obra, equipo

o material necesario para la correcta ejecución y conservación del ítem según lo especificado.

                                    ANEXO C.-

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

 CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE

 ARTICULO Nº 58.   CONSTRUCCIÓN

Perfeccionamiento de la superficie a recubrir.

Además de los trabajos especificados en otras partes del Contrato, se ejecutarán todos los que

sean necesarios para perfeccionar la superficie a recubrir.

Periodo de veda y temperatura ambiente.

No se permitirá materiales bituminosos o mezclas sobre superficies cubiertas por agua, hielo o

nieve.

ARTICULO Nº  59. Tareas   previas,   movilización   de   materiales   y   equipos-   Obrador-

Replanteo de la obra.

La  Contratista   suministrará  todos  los  medios  para  transportar  sus  equipos,  repuestos,  y

materiales, al lugar de la construcción.



El contratista deberá mantener, desmontar y retirar el obrador al finalizar la obra, y todas sus

partes, elementos e instalaciones que los constituyan.

Tendrá a su cargo el pago de los derechos de arrendamiento de los terrenos necesarios para la

instalación del  obrador  y  deberá cumplir  en todo momento  con  las Ordenanzas municipales

vigentes,   durante  la  ejecución  de  la  obra  y  hasta  la  recepción  definitiva  de  la  misma.  El

contratista será el único responsable por los daños y perjuicios que pudieren ocasionarse como

consecuencia de la ocupación temporaria de la propiedad debido a la falta de cumplimientos de

las  ordenanzas municipales  y  reglamentos  policiales.  También cuidará  la  limpieza de dichos

terrenos de manera de asegurar que no se obstaculice el desarrollo de los trabajos, tomara las

medidas necesarias para vigilancia, normas de higiene y seguridad del trabajo.

Los gastos que demanden la instalación, consumo de energía eléctrica, y cualquier otro servicio

necesario para la correcta instalación del obrador, serán por cuenta del contratista.

El equipo usado para realizar los trabajos deberá ser previamente aprobado por la Inspección,

cual  podrá exigir  el  cambio o retiro  de los elementos que no resulten aceptables,  como así

también los materiales a usarse  en la obra.

Cualquier trabajo que fuera necesario efectuar con motivo de errores en la materialización del

replanteo será por cuenta de la Contratista quien no podrá alegar como excusa la circunstancia

que la Administración haya estado presente durante la ejecución de estos trabajos.

Los  niveles  estarán  referidos  a  una  cota  cero  que  la  Administración  fijara,  se  materializara

mediante mojones cuya permanencia e inmovilidad preservara.

La  Contratista  verificará  el  perímetro  y  ángulos  del  terreno  y  notificará  a  la Administración

cualquier diferencia de los mismos.

ARTICULO Nº  60.  Limpieza de la subrasante.

Previamente  a  la  colocación  de  la  mezcla  asfáltica  en  caliente,  la  contratista  realizará  una

limpieza de la subrasante  retirando la totalidad del material que no forme parte de la misma

(partículas sueltas, objetos, basuras, ramas y hojas, etc.)

Al efectuar las tareas de limpieza , se observarán  las precauciones necesarias con el objeto de

evitar  todo  daño   o   deterioro   innecesario   de   la   subrasante   provenientes   de   tales

operaciones o  a  las estructuras aledañas, procediendo de acuerdo con las órdenes que imparta

la inspección.

Dichos materiales se depositarán fuera de los límites de la obra.



La Contratista deberá evaluar previamente los trabajos de preparación de la subrasante ya sea

en cuanto a calidad de la misma, perfiles, pendiente, etc. e incluir en el presupuesto los costos de

estas tareas, no dando derecho alguno a la misma para reclamar adicionales.

La pendiente transversal  será del  2% al  3% para la  evacuación de los excedentes pluviales

evitando el charqueo.

ARTICULO Nº  61.  Riego de liga y de imprimación

Luego de la limpieza de la subrasante incluyendo el barrido y soplado de la misma, antes de

proceder a la colocación de la carpeta asfáltica se procederá a las tareas de riego de imprimación

y de liga.

Aplicación de materiales bituminosos

Antes de iniciar la aplicación del material bituminoso, la Inspección autorizará la zona a cubrir,

que  deberá  delimitarse  perfectamente.  El  Contratista  tomará  las  medidas  necesarias  para

garantizar la uniformidad y la perfecta alineación de riego y evitar superposiciones.

No se permitirá la iniciación de ningún riego sin verificar antes la uniformidad como se establece

en la Norma de  Ensayo  VN-E-29-68  “Control   de  uniformidad  de  riego  de  materiales

bituminosos”  y  el  buen funcionamiento de los picos de la barra de distribución.

Tampoco se permitirá que se agote completamente el tanque del distribuidor al final del riego,

para  evitar  irregularidades  en  el  volumen distribuido  por  unidad  de  superficie.  El  Contratista

deberá recubrir con lonas, papel, chapas, etc. toda parte de la obra que pueda ser perjudicada

por el material bituminoso durante su aplicación y será responsable de todo daño intencional o

accidental que causen sus operarios en las obras de arte; si, a juicio de la Inspección, esos daños

son imputables al personal encargado de los trabajos. La reparación, limpieza y repintado por los

daños ocasionados serán por cuenta del Contratista.

El  distribuidor  de  material  bituminoso  aplicará  el  mismo  a  presión,  con  uniformidad  y  sin

formación de estrías. Permitirá aplicaciones cuya variación, con respecto a la cantidad unitaria

fijada, no sea mayor de 10% en exceso o en defecto. No se admitirá la existencia de zonas en las

que la cantidad unitaria de riego difiera en más del 10% en defecto o en exceso con respecto al

promedio de la barra distribuidora.

Aplicación de riegos de liga previos a la colocación de mezclas

La Inspección autorizará la sección a cubrir mediante riego de liga .Este riego podrá efectuarse

con asfalto diluido de endurecimiento rápido, emulsiones de rotura rápida o cemento asfáltico. El

riego  de  liga  se  efectuará  de  modo de  obtener  un  residuo  asfáltico  de  0.8  litros  por  metro



cuadrado, excepto en los bacheos donde podrá elevarse esa cantidad. En el caso de asfaltos

diluidos deberá transcurrir el período de curado previo a la distribución de la mezcla.

Además  de  los  trabajos  especificados  anteriormente,  serán  ejecutados  todos  aquellos  que

resulten necesarios para que la  base a imprimar  se presente en perfectas condiciones.  Los

resultados obtenidos deberán cumplir con las exigencias establecidas para la base en la sección

respectiva. Las correcciones que sean necesarias, se efectuarán utilizando en los trabajos de

reconstrucción el mismo material empleado en la construcción de la base.

Barrido y Soplado:

La  base  a  imprimar  deberá  ser  cuidadosamente  barrida  y  soplada  en  forma tal  de  eliminar

prácticamente  de ella  el  polvo  y  todo material  suelto.  Las  operaciones de barrido  y  soplado

mecánico  deberán  ser  complementadas,  cuando  fuese  necesario,  mediante  el  barrido  con

cepillos a mano. Si el viento llevara sobre  la  base  a  imprimir,  polvo  proveniente de  las

banquinas o de algún desvío, se subsanará este inconveniente, regando con agua las zonas que

correspondan.

Aplicación del Material Bituminoso

Imprimador:

Cumplida  las  condiciones  de  los  apartados  anteriores,  se  procederá  a  aplicar  el  material

bituminoso.

Antes de iniciarse la aplicación del material bituminoso, deberá delimitarse perfectamente la zona

a  regar,  mediante  la  ejecución  de  dos  (2)  pequeños  rebordes  de  suelo  que  asegurará

posteriormente una alineación correcta del borde del tratamiento a ejecutar o bien se tenderán

delgadas sogas en todo el largo de la sección a regar, o se empleará cualquier otro procedimiento

aprobado por la Inspección.

Como guía del conductor del distribuidor de material bituminoso, se podrá utilizar el reborde o las

sogas  aludidas  o  bien  preferentemente  una  delgada  soga  o  similar,  que  se  colocará  a  una

distancia  fuera  de  la  zona  de  regado.  No  se  permitirá  que  en  ningún  caso  se  agote

completamente el material bituminoso del camión distribuidor, al final de una aplicación. Con el

objeto  de  obtener  juntas  netas,  sin  superposición  de  riegos,  al  comienzo  y  final  de  cada

aplicación, deberá colocarse en todo el ancho de la zona a regar, chapas o papel en una longitud

tal que permita con seguridad al operador de riego, iniciar y finalizar la aplicación, cuando  el

distribuidor  se  desplace  a  la  velocidad  uniforme  necesaria  para  obtener  el  riego  unitario

establecido.

No se comenzará a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de trabajo, antes



de  haber  probado  la  uniformidad  del  riego,  observando  que  todos  los  picos  funcionen

normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-E-29-68 "Control de Uniformidad de

Riego de Materiales Bituminosos” de la D.N.V. Estas comprobaciones deberán hacerse sobre las

cunetas, banquinas o sectores fuera de la zona de obras. Si resultase necesario, los picos serán

calentados antes de cada descarga, la bomba y barra de distribución limpiadas con kerosene o

gasoil al final de cada jornada de trabajo.

No se permitirá la ejecución de ningún riego con material bituminoso ligante si la temperatura

ambiente a la sombra es inferior a 5ºCº. Tomadas las precauciones anteriores, se procederá a

dar una aplicación de material bituminoso imprimador.

ARTICULO Nº  62.  Materiales de la mezcla asfáltica.

Principales materiales-Generalidades:

Agregado Pétreo Grueso: el mismo no deberá contener fracción que pase el tamiz Nº 4.

Agregado Pétreo fino: se considerará agregado fino a todo material que pase el tamiz Nº 4.

Arena Silícea: su módulo de fineza deberá ser mayor de 1.60.

Asfalto: se utilizarán asfaltos de penetración 50-60.

ARTICULO  Nº 63.  Fórmulas para las mezclas asfálticas.

El  contratista  deberá  presentar  con  antelación  correspondiente  la  Fórmula  para  la  mezcla

asfáltica, la que será aprobada por la Inspección de obra.

Dosajes estimados para las mezclas

MATERIALES  Dosajes % en peso

Carpeta

Agregado Pétreo Grueso de Trituración (6 - 12) 46

Agregado Pétreo Fino de Trituración (0 - 6) 34

Arena Silícea. Módulo de Fineza 1,60 13

Filler Calcáreo 2

Cemento Asfáltico (50 - 60) 5

Granulometrías que debe cumplir las mezcla de agregados:



                                  Mezcla de  inertes

TAMIZ 1”   3/4” 3/8”   4    8  50 100 200

CARPETA  65     30  20    5 3   2

Características que deben cumplir las mezclas asfálticas

Técnicas a emplear:

Ensayo Marshall: DVN E9 86

Método Rica: DNV E 27 84

Nº de golpes: 75 por cara.

ENSAYOS PARA 75 GOLPES POR CARA                                                              CARPETA

Estabilidad (Kg) a densidad de 75 golpes por cara.                                               >800

A 99% densidad de 75 golpes por cara                                                                  >650

Fluencia de 0,1mm                                                                                                   2-4

Vacíos residuales % (Rice)                                                                                      3-5

Relación betún – vacíos                                                                                         70-85

Relación C/Cs menor de betún                                                                               < 1

Relación estabilidad-Fluencia (Kg/cm).                                                             1600<3200

Índice de compatibilidad                                                                                        >6

ARTICULO Nº  64.  Equipo mínimo:

El número de unidades del equipo a disponer en obra será tal que permita ejecutar la obra dentro

del plazo estipulado y realizar los trabajos de conservación, todos conforme a las exigencias de

calidad especificadas  en tipo y cantidad suficiente. A los fines de esta presentación se solicita la

presentación del siguiente equipo mínimo:

CAMION REGADOR DE ASFALTO DE 180 HP:

-Deberá contar con los siguientes accesorios:

-Tacómetro y tabla de distribución.



-Manómetro y cuentarrevoluciones de la bomba.

-Barras de distribución móviles horizontales y verticales.

-Chapas marginales en los extremos de la barra distribuidora para obtener bordes netos y

bien definidos.

-Termómetro y regla metálica para determinar capacidad en cualquier momento.

-Guía frontal extensible para la alineación correcta durante el riego.

-Equipo para calentar los picos de la barra distribuidora.

BARRERA SOPLADORA:

Compresor  o  equipo mecánico  que  garantice la limpieza  de la  superficie,  previo  regado  con

material bituminoso.

TERMINADORA ASFÁLTICA DE 80 HP:

La  misma  deberá  garantizar  una  correcta  distribución,  compactación  a  través  de  pisones

o   plancha  vibratoria,  proveer  una  correcta  pendiente  transversal  y  asegurar  los  espesores

previsto en el proyecto.

APLANADORA VIBRANTE DE 70 HP:

La misma deberá ser autopropulsada, contar con dispositivo para la humectación de los rolos

metálicos en forma de spray y alarma de retroceso como medida de seguridad.

RODILLO NEUMÁTICO AUTOPROPULSADO DE 70 HP:

Los mismos serán de dos ejes, con cinco ruedas como mínimo en el posterior y no menos de

cuatro en el delantero, dispuestos de manera que abarquen el ancho total cubierto por el rodillo.

La presión interior del aire no será inferior a 3.5 kg/cm2 (50 libras por pulgadas cuadradas) y la

presión ejercida por cada rueda será de 354 kg/cm de ancho de llanta. El rodillo será de un tipo

tal que permita aumentar su peso hasta que la presión en cada rueda se eleve a 50 kg por cm de

ancho de rueda.

El  Contratista deberá disponer  en obra de los equipos necesarios  para ejecutar  los trabajos

conforme a las exigencias de calidad especificadas en tipo y cantidad suficiente para cumplir con

el plan de trabajo.

ARTICULO Nº  65. Condiciones para la recepción.



La textura superficial de las capas asfálticas y de las reparaciones que se efectúen deberán ser

totalmente uniformes, no se deberán detectar aspectos de mezclas segregadas, ni con exceso ni

defecto de asfalto, ni con defectos por equipo de distribución o compactación, etc.. Para el caso

que resulte una textura no uniforme a simple vista, el Contratista deberá a su exclusivo cargo

cubrir tales imperfecciones con una lechada asfáltica como mínimo .

La capa superficial no deberá acusar ondulaciones, depresiones o ahuellamientos de magnitud

diferencia de textura, aun siendo éstos menores a las tolerancias cuando se presenten en forma

sistemática, que se pueda atribuir a procesos constructivos y/o equipos defectuosos, se deberán

remover y rehacer dichos tramos por cuenta exclusiva de la Empresa Contratista.

Cuando los defectos no sean sistemáticos pero superen los 5 mm respecto a una regla de 3

metros  colocada  en  sentido  longitudinal  y  transversal,  o  bien  retengan  agua  en  superficie,

deberán ser corregidos y uniformados con lechadas asfálticas o un carpetín de acuerdo a las

indicaciones de la inspección y a total cargo de la Empresa Contratista.

La conservación de las capas de bases,  carpetas,  las restantes obras a que se refiere esta

sección, consistirá en su mantenimiento en perfectas condiciones y la reparación inmediata de

cualquier falla que se produjere hasta la Recepción Definitiva de la Obra.

Los deterioros que se produzcan serán reparados por cuenta del Contratista, repitiendo si fuera

necesario al solo juicio de Inspección, las operaciones íntegras del proceso constructivo. Si el

deterioro de la superficie de rodamiento afectara la base, capas intermedias y/o sub-rasante, el

Contratista efectuará la reconstrucción de esa parte, sin derecho o pago de ninguna naturaleza

cuando la misma haya sido realizada como parte integrante del contrato para la ejecución de ese

trabajo. Esto será así aun cuando la calzada haya sido librada al tránsito público en forma total o

parcial.

La reparación de depresiones y baches aislados y de pequeñas superficies se deberá realizar de

acuerdo a lo que indique la Inspección.

ARTICULO Nº  66. Exigencias de densidades

La exigencia de densificación en obra será referida a la densidad Marshall realizada según la

Técnica V. N. E. 9 -ASTM – D – 1559, elaboradas con la mezcla de obra y con 75 golpes por

cara.

Densidad requerida de la mezcla de carpeta...................98%.

ARTICULO Nº  67. Control de Calidad de Mezclas Asfálticas.

Los materiales a utilizar en las obras serán provistos por la Contratista.



Salvo indicación contraria, el procedimiento para la toma de muestras, cantidad, envase, envío,

etc., se ajustará a lo establecido por la Inspección o en su defecto lo que disponen en el orden

que se indica en las normas IRAM o ASTM.

Se realizarán ensayos de aprobación y ensayos de vigilancia. Estos tendrán por objeto verificar la

constancia de las características determinadas en los ensayos de aprobación. La oportunidad y el

lugar en que deben realizarse cada uno de ellos serán los que establezca la Inspección o lo que

al respecto dispongan las normas citadas. Salvo indicación especial en otro sentido, todos los

ensayos se realizarán en la forma indicada en los métodos de ensayo IRAM o ASTM, en ese

orden.

Los materiales serán aceptados o rechazados sobre la base de los resultados de dichos ensayos.

Los materiales representados por las muestras no serán empleados hasta conocer los resultados

de  los  ensayos  y  comprobar  que  aquellos  cumplan  lo  establecido  en  las  respectivas

especificaciones.

La Inspección tendrá amplias facilidades y libre acceso a cualquier lugar de la obra o lugar de

trabajo  relacionado  con  ella,  para  verificar  la  calidad  de  los  materiales,  las  pesadas,

temperaturas,  proporciones de las mezclas,  métodos de ejecución y cualquier  otra tarea que

aquella estime conveniente para la realización de su cometido.

Los equipos y elementos para la toma de muestras, y para los ensayos que más adelante se

especificarán, serán provistos por el Contratista.

Los controles mínimos por jornada de trabajo serán:

Se preparan 2 (dos) juegos de cada uno de tres (3) probetas Marshall con mezclas elaboradas

por la Planta proveedora y serán consideradas representativas de las mezclas producidas en la

jornada, debiendo cumplir con las exigencias de las especificaciones.

Se  extraerán  muestras  elaboradas  por  la  Planta  y  se  determinará  su  tenor  de  betún  y

granulometría.

La contratista deberá en todos los casos comprobar satisfactoriamente la procedencia de los

materiales, entregando a la inspección un duplicado de las respectivas órdenes de envío. Serán

por cuenta de la contratista las pruebas y ensayos de materiales que fueran necesarios efectuar

para su aceptación en la obra.

La  Inspección  podrá  prohibir  el  empleo de  todos aquellos  materiales  que  no satisfagan  ese

requerimiento, debiendo la Contratista proceder a su retiro de la obra, todo ello a su exclusiva

costa.



Para los materiales que no estén explícitamente especificados, serán de aplicación las normas

que fija el IRAM para cada uno de ellos o, en su defecto, las normas ASTM o DIN.

ARTICULO Nº  68. Penalidades por Falta Densificación.

Dentro  de  los  5  días  de  ejecutada  la  capa  de  concreto  asfáltico,  siguiendo  órdenes  de  la

Inspección, cada seiscientos  (600) metros  cuadrados,  como máximo,  la Contratista  deberá

presenciar la extracción  de probetas y sus ensayos, en caso de que no lo hiciera, se considera

que presta su conformidad a lo ejecutado por la Inspección.

Si a la densidad lograda en el  camino, en caso de no alcanzar el 98% y superar el  97%, la

estabilidad de la mezcla cumple las exigencias de las especificaciones, para 75 golpes por cara, y

los vacíos se encuentran dentro de los límites requeridos, el tramo será recibido sin penalidad.

En cambio, en el caso de falencias de densidad e incumplimiento de la Estabilidad y/o vacíos, a

la densidad lograda,  se recibirá el tramo aplicando las siguientes penalidades,  siempre y cuando

las estabilidades correspondientes no sean inferiores a 600 kgs.

%Densificación respecto a Densidad Marshall       % Penalidad a aplicar para descontar al pago

97,5–97,9                                                                                   3%

97,0 – 97,4                                                                               10%

96,5 – 96,9                                                                               20%

Los  pozos  que  después  de  la  extracción  de  densidades  queden  en  las  capas  de  concreto,

deberán  ser  llenados  por  cuenta  de  la  Contratista  y  de  acuerdo  a  las  instrucciones  de  la

Inspección de obra.

ARTICULO Nº  69. Penalidad por Falta de Espesor y Ancho

Terminadas las operaciones constructivas y antes de las 24 horas  de liberada la capa al tránsito,

se procederá a medir el espesor y ancho de la misma.

Contralor de los espesores:

Al  finalizar  la  compactación de construcción se determinará el  espesor  de la  capa mediante

perforaciones cuya separación no podrá exceder de 100 (cien) metros, siguiendo la regla: borde

izquierdo, centro, borde derecho, borde izquierdo, etc.  Para cada mano o tendida. Puede ser

utilizado también el  sistema del  vaso plástico  invertido  o  similar,  siempre que cuente con la

aprobación de la Inspección. Ninguna medición deberá ser inferior al 90 (noventa) por ciento del

espesor indicado en los planos u ordenado por la Inspección, siendo el espesor máximo limitado



solo por los controles de nivelación, sección transversal y lisura.

Control de anchos:

Se llevará a cabo cada 25 (veinticinco) metros, no tolerándose ninguna diferencia en defecto,

pero sí hasta 10 (diez) centímetros en exceso con referencia al ancho técnico en mediciones

aisladas.

Espesores y anchos defectuosos:

Cualquier espesor y ancho de la capa que se encuentre fuera de la tolerancia, será objeto de la

rectificación o demolición por cuenta exclusiva del Contratista, quien llevara a cabo, a su costa,

las operaciones constructivas y el aporte de materiales necesarios para dejar la capa en  las

condiciones establecidas por estas especificaciones. El Contratista no estará obligado a demoler

las partes cuyo único defecto consista en el exceso de ancho o espesor, siempre que los mismos

no representen perturbaciones  en el servicio a que la obra será destinada y especialmente no

induzcan a error a los conductores de vehículos.

Nivelación:

Se controlará cota del eje con nivel a intervalos no mayores a 50 (cincuenta) metros y los datos

obtenidos no podrán diferir del proyecto en más de un centímetro en exceso o en defecto.

Sección Transversal:

La pendiente transversal será la máxima posible para la evaluación de los excedentes pluviales

evitando el charqueo.

Con posterioridad al control anterior, se medirá con nivel de anteojo la diferencia de cotas entre el

eje y cada uno de los bordes separadamente; esta diferencia no deberá variar en más de 1 (un)

centímetro en exceso o en defecto de la flecha teórica.

Lisura:

La  capa  no  acusará,  en  su  superficie  ondulaciones  o  depresiones,  mayores  de  5  (cinco)

milímetros respecto a una regla de 3 (tres) metros colocada en sentido longitudinal y transversal.

Los defectos de lisura que exceden esta tolerancia o que retengan agua en superficie, serán

inmediatamente corregidos removiendo del  área defectuosa  y reemplazarlo de  acuerdo  a las

indicaciones de la Inspección  y por  cuenta del Contratista.

ARTICULO Nº  70. Medición y forma de pago

La  carpeta  será  medida    en  m2  (metros  cuadrados)  Su  cómputo  se  tomará  sobre  las



dimensiones establecidas en el proyecto o medidas junto la Inspección.

Se pagarán de acuerdo al avance porcentual y al precio establecido en el Contrato.

El precio será compensación total por la limpieza de la subrasante, riegos de imprimación y de liga

, la provisión,  transporte,  carga y  descarga,  acopio,  preparación y colocación de todos los

materiales que integran la  carpeta ,  aberturas para desagües;  compactación y perfilado de la

carpeta ; la reparación de las veredas adyacentes; y todo otro trabajo, equipo, implementos y

demás  accesorios  que  sean  necesarios  para  completar  su  ejecución  de  acuerdo  con  las

especificaciones y dimensiones de los planos y que no tengan pago en otro ítem del contrato.

ARTICULO Nº  71. Preparación de las mezclas bituminosas

El equipo para la elaboración de las mezclas en caliente deberá reunir las características que

aseguren la obtención de calidad exigida y permita alcanzar una producción horaria mínima para

cumplir  el  plan de trabajo.  Las  plantas  asfálticas  deberán estar  provistas  de los  dispositivos

necesarios para evitar la contaminación ambiental.

La localización, condiciones y características a cumplir por las mismas, son las establecidas en el

Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de la Dirección Nacional de Vialidad (MEGA) -Plantas

Asfálticas.

ARTICULO Nº  72. Distribución de mezclas bituminosas

No se permitirá distribuir mezcla bituminosa sobre superficies mojadas o ante la inminencia de

lluvia ni  en superficies húmedas en el  caso de mezclas preparadas con cemento asfáltico o

asfalto diluido.

Al iniciarse cada jornada se cortará verticalmente la junta de trabajo antes de agregar nueva

mezcla.

Si se proyecta la ejecución de dos o más capas, se las extenderá y compactará separadamente,

no se permitirá  cubrirla  con  una  nueva  capa  sin  verificar  que  la  misma  cumpla  las

condiciones  de  lisura, conformación y compactación requerida.

ARTICULO Nº 73. Materiales

1- Agregados pétreos y suelos

A)  Agregados pétreos para concretos asfálticos:

Entiéndase por “pedregullo” el producto de la trituración de rocas naturales o artificiales, canto

rodado o grava.



La grava triturada deberá presentar un mínimo del 75% de sus partículas con 2 ó más caras de

fracturas y el 25% restante por lo menos una.

La parte fina de los agregados obtenidos por trituración, sobre la cual no pueden efectuarse los

respectivos  ensayos,  se  aceptará  sólo  cuando  la  roca  originaria  llene  las  exigencias

especificadas para los agregados gruesos en lo concerniente a tenacidad, durabilidad, absorción,

dureza y resistencia al desgaste.

La  determinación  del  contenido  de  arcilla  en  las  arenas  se  controlará  mediante  ensayos

normalizados  tales  como  equivalente  de  arena  u  algún  otro  que  se  establezca  en  las

especificaciones particulares.

El agregado pétreo estará formado por partículas duras y sanas y su contenido de partículas

blandas o laminares,  arcillas,  polvo, sales, materia orgánica o cualquier otra sustancia deficiente

o perjudicial  se controlará mediante los ensayos normalizados VN-E-66-82 y VN-E-67-75.

La humedad máxima de los agregados para mezclas en caliente será 0,5% en peso medida en

los silos en caliente para plantas convencionales.

En los agregados para mezclas asfálticas,  excepto el  suelo calcáreo,  se deben cumplir  las

siguientes exigencias:

Plasticidad:

Sobre la fracción que pasa el tamiz 425 µm (Nº 40). Índice de plasticidad menor o igual a 4%

según norma VN-E3-65.

Relación vía seca/vía húmeda del pasa tamiz 75 µm (Nº 200).

Si el material que pasa el tamiz 75  µm  Nº 200 por vía húmeda es mayor del 5% respecto al

peso\total de la muestra, la cantidad de material librado por el tamiz de 75 µm (Nº200) en seco

deberá ser igual o mayor que el 50% de la cantidad librada por lavado.

Equivalente de arena:

El  material  librado por  el  tamiz 4.8 µm (Nº4),  previo mortereado del  retenido en dicho tamiz

empleando un mango de goma, y ensayando  luego de acuerdo a la Norma VN-E-10-82 deberá

tener un “Equivalente de arena” mayor o igual a 50.

El incumplimiento de uno solo de los tres parámetros consignados anteriormente, motivará la

inaceptabilidad de empleo de las arenas como componentes de la mezcla asfáltica en caliente.

Los valores de desgaste por  el Método de Los Ángeles para los agregados a utilizar en las



mezclas bituminosas son los siguientes:

Pedregullo de roca                                                                       menor de 25

Grava triturada o zarandeada                                                      menor de 35

Lajosidad:

El  índice  de lajas determinado mediante el  ensayo  VN-38-86  será menor  de  25  para

tratamientos superficiales y menor de 30 para mezclas bituminosas.

Agregados para mezclas de tipo suelo-arena-asfalto.

Los  agregados  de  las  mezclas  de  tipo  “Suelo-arena-aslfalto”  serán  arena  natural  y  suelo

altamente desmenuzable, los que pasarán por vía seca a la salida del horno secador el 100% por

la criba de 25 mm (1”) y no menos del 70%  por el tamiz 4.8 mm (Nº4); la arena no deberá pasar

más del 5% por el tamiz 75 µ m (Nº 200).

El índice de plasticidad deberá ser menor que 5.

2- Relleno mineral

Descripción

Esta especificación se refiere al material a utilizar como relleno mineral (filler) en mezcla asfáltica

fina o gruesas, preparadas y distribuidas en caliente.

El relleno mineral estará constituido por alguno de los siguientes materiales:

- Cemento portland.

- Calcáreo molido (polvo calizo)

- Cal hidratada.

- Cal hidráulica hidratada.

Podrán  utilizarse  como  relleno  mineral  materiales  de  otra  naturaleza,  siempre  que  sean

aprobados previamente, mediante la ejecución de los ensayos y experiencia que ésta estime

conveniente.

El relleno deberá cumplir con las siguientes exigencias:

1) Requisitos generales:



Será  homogéneo,  seco  y  libre  de  grumos  provenientes  de  la  aglomeración  de  partículas.

Cumplirá con la siguiente granulometría determinada por el método ASTM 0 – 546 (nota 1):

Pasa tamiz Nº40 …......................100%

Pasa tamiz Nº100: Mínimo...........  85%

Pasa tamiz Nº200: Mínimo...........  65%

2) Composición

a) Cemento “portland”.

b) Calcáreo molido (polvo calizo):

Contenido de carbonatos, en carbonato de calcio: Mínimo..............70%.

c) Cal hidratada

Insoluble:         máximo 2,0%.

Oxido de magnesia:        máximo 5,0%

Anhidrdo carbonico: máximo 15%

SiO2 (nota2) + R2 O3 :    máximo 0,1 %

OCa + Omg

Cal hidráulica hidratada:  cumplirá con los requisitos físicos y  químicos que a continuación se

detallan y las condiciones establecidas. Cal.

 REQUISITOS FÍSICOS

Material retenido sobre tamiz

Clase
A B C

IRAM  297  micrones

(Nº50) % máximo

   0,5      0,5 0,5

IRAM  177  micrones

(Nº80) % máximo

5 5 5

IRAM  74  micrones

(Nº200) % máximo  

15 15 15



Resistencia a la compresión a los 7 días

Promedio mínimo (Kg/cm2) a los 28 días          Igual o mayor que a los 7 días satisfactoria.

Según ensayo cualitativo con baño de vapor

Según  ensayo

cualitativo  con

baño de vapor

A las 24 hs 20 kg/cm2

Según ensayo con

moldes  de  l

´chatelier

A las 48hs 15 kg/cm2

Expansión máxima

(mm)

A las 72 hs 12

Según  ensayo  en

autoclave:

expansión máxima

(%)

1

 

3)  Ensayo de compresión – inmersión (ASTM 1075-49) para la mezcla suelo-cal estandarizada. a)

La resistencia a la compresión después de 24 horas de inmersión en agua a 60ºC, no será menor

del 60% de la resistencia original (valor tentativo).

b) Como agregado grueso (pasa 1/2” - retiene Nº 10), se utilizará piedra granítica triturada de las

canteras de Sierra  Chica (Olavarría), ajustando su granulometría a los siguientes valores:

Pasa 1/2” Retiene 3/8”: 25%

Pasa 3/8” Retiene 1/4”: 25%

Pasa 1/4” Retiene Nº4: 15%

Pasa Nº4 Retiene Nº10: 35%

c) Como agregado fino (pasa Nº 10 – Retiene Nº 200), se utilizará una mezcla de 70% (en peso)

de arena granítica de la misma procedencia que el agregado grueso y 30% de arena silícea de río,

tipo Argentina.

d) La granulometría de las arenas se ajustará a los siguientes valores:



Arena granítica Arena silíceas

Pasa Nº10 Retiene Nº40: 25% 28%

Pasa Nº40 Retiene Nº80: 15% 66%

Pasa Nº80 Retiene Nº200: 35% 6%

e) La separación de las arenas en las tres fracciones indicadas, se efectuará por lavado.

f)  Como ligante,  se utilizará cemento asfáltico de penetración 70-100 que deberá cumplir con los

requisitos que se indican en la forma IRAM 6604.

g) Como relleno mineral,  se empleará únicamente la fracción librada por el  tamiz Nº 200 del

material a ensayar.

h) La composición porcentual de la mezcla, se determinará con las siguientes expresiones:

• G = (153,8 / D ) x 100

• F =  (65,9 / D ) x 100

• R =  (11,4 CsP / D) x 100

• B = ((2,3 + 11,4 (1 – Cs)) / Dx 100 donde:

R = Porciento en peso de relleno natural.

B = Porciento en peso de cemento asfáltico.

G = Porciento en peso de agregado grueso.

F = Porciento en peso de agregado fino.

R = Porciento en peso de relleno natural.

B = Porciento en peso de cemento asfáltico.

Cs  =   Concentración  límite  de  la  fracción  librada  por  el  tamiz  Nº200,  del  relleno  mineral  a

ensayar.

P = Peso específico del relleno mineral.

NOTA 1: Tratándose de cal hidratada, la granulometría se determinará por vía húmeda.

NOTA 2: Determinado por los métodos de análisis indicados en la norma ASTM C25-44.



3- Mejorador de adherencia

En caso de que las especificaciones establezcan su uso, el mejorador de adherencia deberá

responder a las siguientes condiciones:

1)  El mejorador de adherencia (aditivo) deberá ser comercialmente puro, es decir, sin el agregado

de aceites, solventes pesados u otros diluyentes.

2) Será homogéneo y estará libre de agua. En el caso de aditivos líquidos, no se separará fase

sólida por estacionamiento, permitiéndose solo la formación de un ligero sedimento.

3) Disuelto en el ligante asfáltico en las condiciones indicadas en “Métodos de Ensayo” deberá

responder  a  las  siguientes  exigencias,  cuando  se  lo  ensaye  de  acuerdo  a  las  técnicas  allí

especificadas:

a) Ensayo TWIT.

Con  una  concentración  del  aditivo  igual  al  0.4%  en  peso  en  asfalto  diluido  E.R.1,  deberá

obtenerse un recubrimiento no menor del 70%.

b) Inmersión Tray Test.

La concentración del aditivo necesaria para obtener 100% de recubrimiento no será mayor del

0.5% en peso del asfalto diluido E.R.1.

c) Ensayo de desprendimiento

Con una concentración del aditivo igual al 0.5% en peso de C.A. 150-200, el desprendimiento no

deberá ser mayor del 2%.

4) Por calentamiento del ligante asfáltico conteniendo el aditivo durante 3 horas a 145-150 ºC, no

deberá observarse una pérdida significativa de eficacia.

4- Cementos asfálticos

Los  cementos  asfálticos  serán  homogéneos,  libres  de  agua,  no  formarán  espuma  al  ser

calentados a 170ºC.

Y cumplirá las siguientes exigencias:

NORMA IRAM 6604-CEMENTOS ASFAL TICOS (C.A.) (TABLA Nº1)

Además deberá cumplir las siguientes exigencias con respecto a la viscosidad dinámica a 60ºC y

la relación de viscosidades a 60ºC entre el residuo luego del ensayo de calentamiento en película



delgada (IRAM 6582) y la del asfalto original: “R”.

PARAMETRO TIPO l

Pen

40-50

TIPO ll

Pen

50-60

TIPO lll

Pen

70-100

TIPO  lV

Pen

150-200

TIPO  V

Pen 200-

300

ENSAYO

Viscosidad a

60ºC  Poise

mín

3000 2000 1000 300 150 ASTM  D

2171

“R” máximo 4 4 4 4 4 IRAM

6582

En caso que el  Contratista proponga la utilización de un cemento asfáltico que exceda los

límites para algunos de los parámetros reológicos (penetración, viscosidad),  se debe por el

momento  dar  prioridad  para  su  cumplimiento  a  la  penetración  a  25ºC,  debiendo  aquél

demostrar y garantizar la calidad del ligante en cuestión, quedando su aceptación a cargo de la

inspección y sin que ello implique compartir responsabilidad alguna.

En todo momento se mantiene la exigencia respecto del valor máximo de la relación “R” entre

la viscosidad del residuo luego del ensayo de calentamiento en película delgada y la del asfalto

original.

Asfalto diluido de endurecimiento rápido

Los asfaltos diluidos de endurecimiento rápido siguiente exigencia: NORMA IRAM 6608 (TABLA

Nº 2)



Asfalto diluido de endurecimiento medio

Los asfaltos diluidos de endurecimiento medio estarán libres de agua y cumplirá la  siguiente

exigencia: NORMA IRAM 6610 (TABLA Nº 3)

Asfalto diluido de endurecimiento lento

Los  asfaltos  diluidos  de  endurecimiento  lento  estarán  libres  de  agua  y  cumplirá  la

siguiente exigencia: NORMA IRAM 6612 (TABLA Nº 4).

Toma, remisión de muestras y ensayos

a) Generalidades:

La toma de muestras de materiales bituminosos, todo tipo de agregado y mezclas bituminosas

así  como  la  remisión  a  los  laboratorios  para  su  análisis,   se  efectuará  de  acuerdo  con  las

disposiciones generales siguientes y su costo estará a cargo del Contratista.

El Contratista tomará muestras de los materiales bituminosos, agregados y mezclas asfálticas y

efectuará los ensayos correspondientes, los que deberán archivarse y estarán a disposición de la

Inspección cuando ésta lo requiera.

La Inspección en cualquier momento podrá verificar los valores informados por el Contratista e

independientemente realizar los ensayos que estime conveniente para verificar la calidad de los

materiales y mezclas.

En caso que los resultados presentados por  el Contratista no se ajusten a la realidad el mismo

será totalmente responsable de las consecuencias que de ello se deriven aún si fuera necesario

reconstruir los trabajos ya efectuados, los que serán a su exclusivo costo.

b) Materiales bituminosos:

Las muestras de material bituminoso deberán ser tomadas por duplicado al llegar cada partida a

la  obra (5 lts.   cada  una),   antes   de  transvasar   el   material   a  los   depósitos.  Además

periódicamente   se   extraerán  muestras  en  el  momento  de  utilización  del  material;  las  que

correspondan  a  material   bituminoso  para  mezclas  se  tomarán  después  de  la  salida  de  los

depósitos; las que pertenezcan a materiales bituminosos que se distribuyan mediante un camión

regador, se obtendrán del tanque del mismo, inmediatamente antes de aplicarlos.



c) Agregados pétreos:

Los materiales deberán ser aprobados antes de transportarlos al lugar de colocación o acopio en

obra. Los ripios y pedregullos se deberán dividir en dos fracciones, por la zaranda de abertura de

9,5  mm  (3/8”),  las  cuales  se  acopiarán  en  pilas  separadas;  se  incluye  en  la  categoría  de

pedregullo a la tosca que requiere trituración.

De cada una de estas fracciones se tomarán muestras cada 200 m3 o más frecuentemente si la

Inspección  lo  considera  necesario  a  efectos  de  realizar  los  ensayos  indicados  en  estas

especificaciones: Granulometría, Desgaste “Los Ángeles”, Lajosidad, etc.; en las toscas trituradas

además se efectuará cada 200 m de ambas fracciones, el ensayo de desgaste “Los Ángeles”.

d) Mezclas bituminosas:

Las muestras de mezclas bituminosas para análisis granulométricos, determinación del contenido

de betún, ensayo de Marshall y otros, deberán ser tomadas en duplicado, como mínimo una cada

día de trabajo y por lo menos una cada 250 m3 de mezcla, o más frecuentemente si la Inspección

lo considera conveniente. El peso de cada una de las muestras no será menor de 5 kg.

Cuando estas muestras se destinen al ensayo de estabilidad Marshall se las obtendrá a la salida

del mezclador, en el momento de cargar los camiones.

Temperatura de calentamiento

Para las mezclas en caliente la temperatura máxima de los materiales deberá ser tal que permita

obtener una mezcla de la calidad prevista, la que no deberá afectar la durabilidad de la misma

más de lo previsto. La temperatura de la mezcla no deberá superar los 160 ºC.

ARTICULO Nº  74.  Formula Para las Mezclas Asfálticas

Antes  de  iniciar  el  acopio  de  los  materiales  que  entrarán  en  la  preparación  de  la  mezcla

bituminosa el Contratista deberá presentar, con la anticipación correspondiente, la “Fórmula de

Obra”  para  la  mezcla  asfáltica  en  caliente  utilizar,  que  obligatoriamente  debe  cumplir  las

exigencias establecidas en las especificaciones correspondientes. No dará derecho a ampliación

del  plazo  contractual  ninguna  demora  originada  por  incumplimiento  de  esa  obligación  del

Contratista. En dicha “Fórmula” se consignará la granulometría de cada uno de los agregados y

los porcentajes en que intervendrán en la mezcla los agregados, el relleno mineral,  el ligante

bituminoso  y  eventuales  aditivos.  El  Contratista  estará  obligado  a  suministrar  una  mezcla

bituminosa que cumpla exactamente las proporciones y granulometría en ella fijadas, con las

tolerancias  que  se  indican  para  cada  tipo  de  mezcla  en  la  Secciones  correspondientes  o

Especificaciones particulares.



La mezcla bituminosa tipo concreto deberá responder a las exigencias del ensayo establecido en

la Norma de Ensayo VN-E-32-67 “Pérdida de la estabilidad Marshall por efecto del agua”, con un

P.E.A. igual al 98% del valor máximo correspondiente al Ensayo Marshall.

En el caso de los tratamientos superficiales el Contratista deberá informar a la Inspección las

características de calidad de los agregados y del ligante asfáltico, así como las proporciones de

los mismos para los distintos riegos, incluyendo posible incorporación de aditivos.

En todos los casos, la Inspección podrá realizar las observaciones que considere necesarias y

solicitar  muestras  de  los  materiales  a  utilizar.  Ello  no  implica  por  parte  de  la  Inspección  la

aprobación de la Fórmula de Obra por lo que el Contratista asume la plena responsabilidad de

alcanzar en base a ella la calidad exigida.

ARTICULO Nº  75 Equipos.

Generalidades

Los equipos deberán reunir las características que asegure la obtención de la calidad exigida y

permitan alcanzar los rendimientos mínimos para cumplir con el plan de trabajo y cumplir con lo

establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

Balanzas

Cuando se constituyan capas de mezclas bituminosas, en la obra deberá hallarse instalada una

balanza que permita pesar los camiones cargados con relleno mineral, agregados o mezclas.

Esta última será pesada con el fin de controlar la cantidad que se incorpore en el camino, a

efectos de verificar las mediciones efectuadas en el mismo.

Cada camión cargado con mezcla bituminosa que se dirija a la obra será pesado y el Contratista

en el  lugar de pesaje entregará al  conductor  un comprobante en duplicado y conservará un

triplicado para su contralor.  Los originales serán remitidos a la  Inspección para posibilitar  un

control del tonelaje de mezcla ejecutada.

ARTICULO Nº 76 Condiciones para la recepción

Condiciones para la recepción de los materiales bituminosos

De todos los ensayos que se indican a continuación el Contratista deberá guardar un ordenado

registro con sus correspondientes resultados, el que estará a disposición de la Inspección.

Al llegar cada partida de Cemento Asfáltico a la Obra el Contratista lo comunicará a la Inspección,

quien antes de proceder a su descarga extraerá dos muestras. Cada 150 toneladas de asfalto

que ingrese como mínimo y además cuando lo indique la Inspección, el Contratista procederá a



realizar los siguientes ensayos:

a) Penetración...................Método de Ensayo IRAM 6576.

b) Índice de Penetración (Su cálculo mediante un segundo ensayo de penetración a 15ºC).

En cuanto al ensayo de viscosidad S.F. a 135ºC y la prueba de Oliensis (Método de Ensayo IRAM

6594) el Contratista deberá realizarlos cuando así se los solicite la Inspección.

Si  la  Inspección  lo  considera  necesario  podrá  realización  de  estos  controles  con  o  sin

participación. También podrá solicitar los ensayos de viscosidad di a ll-2.4

Si  al  efectuar  tales  ensayos  se  obtuvieran  uno  o  más  de  los  resultados  que  se  indican  a

continuación se rechazará la partida no permitiéndose su utilización en obra.

En caso contrario se autorizará la descarga y el empleo sin que ello implique su recepción de

conformidad.  En  caso  de  no  poder  completarse  los  ensayos  indicados  el  Contratista  podrá

descargar el material bajo su exclusiva responsabilidad.

a) Penetración (P):                    Pmenor (Li – 0,1 Li) o mayor (Ls+ 0,1 Ls).

b) Índice de penetración (Pfeiffer): menor de -1 ó mayor de 1,5.

c) Oliensis:    Positivo

Li = Límite inferior

Ls = Límite superior

Previo a la aplicación del material se obtendrá una nueva muestra representativa no menor de 5

litros si así lo dispone la Inspección. De esta muestra previamente homogeneizada se obtendrán

dos porciones de 1 litro cada una.

Una  muestra  será  conservada  como  testigo  y  sobre  la  otra  se  realizarán  los  ensayos

correspondientes. El material deberá cumplir las siguientes exigencias:

a) 0,9 x Li < Penetración < 1,1 x Ls.

b) -1 < índice de penetración < 1,5.

c) Oliensis: Negativo o positivo con equivalente de xileno menor de 20

En caso de no cumplirse estas exigencias se rechazará el material.

Si  para  un  mismo  proveedor,  en  forma  reiterada,  se  obtuvieran  resultados  fuera  de  los



especificados en la Norma IRAM A 6604, la Inspección podrá exigir el cambio de proveedor.

B) Asfaltos diluidos

Al llegar cada partida de asfalto diluido o antes de su utilización se extraerán 2 muestras de 5

litros cada una. Cada 150 metros cúbicos como mínimo de material y además cuando lo solicite

la Inspección se efectuarán los siguientes ensayos:

ENSAYO METODO TIPO DE ASFALTO DILUIDO

ER EM ÉL

a)

Viscosidad

Saybolt

Furol

b)

Destilación

c) Oliensis (s/el residuo de si destilación

a 360ºC

IRAM 6544

IRAM 6595

IRAM 6594

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Si al efectuar tales ensayos se obtuvieran uno o más de los resultados que se indican más abajo,

de acuerdo al tipo y grado del asfalto diluido en examen, se rechazará la partida no permitiéndose

su utilización en obra.

La prueba de Oliensis se ejecutará cuando lo ejecute la Inspección.

Si al efectuar tales ensayos se obtuvieren uno o más de los resultados que se indican más abajo,

de acuerdo al tipo y grado del asfalto diluido en examen, se rechazará la partida no permitiéndose

su utilización en obra.

TIPO ER

              

Ensayo ER1 ER2 ER3 ER4
Viscosidad S.F T=50°C

Menor que Li
Mayor de 200

T=60°C
Menor que Li
Mayor de 300

T=60°C
Menor que Li
Mayor de 600

T=60°C
Menor que Li
Mayor de 350



b)  Destilación:  Destilado   por   debajo   del   mínimo  especificado   a   cualquiera   de   las

temperaturas normalizadas.

Residuo de la destilación a 360ºC por debajo del mínimo especificado.

c) Oliensis                 Positivo

TiPO EM

Ensayo EM1 EM2 EM3
Viscosidad S.F T=50°C

Menor que Li
Mayor de 200

T=60°C
Menor que Li
Mayor de 300

T=60°C
Menor que Li
Mayor de 600

b) Destilación: Destilado por debajo del mínimo especificado a cualquiera de las temperaturas

normalizadas. Residuo de la destilación a 360ºC por debajo del mínimo especificado.

TIPO EL

Ensayo EM1 EM2 EM3
Viscosidad S.F T=50°C

Menor que Li
Mayor de 200

T=60°C
Menor que Li
Mayor de 300

T=60°C
Menor que Li
Mayor de 600

b) Destilación a 360ºC fuera de los límites especificados con una tolerancia del 20%.

c) Oliensis: Positivo.

Li = Límite inferior de la Norma IRAM correspondiente

En caso de la Inspección comprobará que los resultados de los ensayos excedieran los límites

indicados  para  los  distintos  parámetros,  observará  la  partida  y  de  reiterarse  la  deficiencia

procederá a su rechazo. Características del residuo asfáltico:

Si para un mismo proveedor se obtuvieran en forma reiterada, a juicio de la Inspección, valores

fuera  de  los  límites  fijados  para  los  ensayos  que  se  indican  en  el  cuadro  siguiente,  podrá

disponerse el rechazo de las partidas correspondientes y solicitar la suspensión de la provisión

de ese material hasta que este demuestre que ha sido subsanada dicha falla a satisfacción de la

Inspección.

      C) Emulsiones Aniónicas

Al llegar cada partida de emulsión o antes de su utilización se extraen 2 muestras de la misma de



5 litros cada una. Cada 150 toneladas que ingresen y además cuando lo indique la Inspección se

efectuarán los siguientes ensayos:

ENSAYO METODO TIPO DE EMULSION

    RL1 RL2 RL3 RM1 RM2 RR1

Homogeneidad Visual SI SI SI SI SI SI

Res. Asf por agua Determinación

IRAM 6602

SI SI SI SI SI SI

Desmulsión  c/35ml

0,02N

Sol.     C12Ca:

50ml-

0,1N

IRAM 6602 NO NO NO SI SI SI

Desmulsión  Sol.

C12Ca:     50ml-

0,1N

IRAM 6602 SI NO NO SI SI SI

Mezcla c/cemento IRAM 6602 NO SI SI NO NO NO

Carga de globulo IRAM 6690 SI SI SI SI SI Si

Si al efectuar tales de ensayos se obtuvieran uno o mas de los resultados que se indican mas

abajo, se rechazara la partida, no permitiéndose en obra.  En caso que no se cumpla alguna de

las demás exigencias indicadas en la norma IRAM 6602 se observará la partida y la Inspección

podrá disponer el rechazo de la misma.

Homogeneidad:

Por  observación  visual  de  la  emulsión  se  presenta  total  o  parcialmente  rota  (presencia  de

coágulos o de partículas de asfalto solido separadas).

Características de residuo asfáltico:

Si para un mismo proveedor y tipo de emulsión se obtuvieran en forma reiterada, a juicio de la



Inspección, valores fuera de los límites fijados  más abajo para uno cualquiera de los ensayos

indicados, la Inspección podrá disponer el rechazo de las partidas correspondientes hasta que

demuestre que ha sido subsanada dicha falla a satisfacción de la Inspección.

Penetración Tipo RL3:             Menos de 40 o más de 100

Demás tipos:                            Menos de 100 o más de 250

Ductilidad:                                  Menos de 60

Solubilidad en S2C:           Menos de 97%

Cenizas:                                Menos de 2%

Peso específico a 25ºC            Menos de 0.995

Oliensis:                         Positivo con equivalente de xileno mayor de 20

D) Emulsiones catiónicas.

Al llegar cada partida de emulsión o antes de su utilización se extraerán 2 muestras de la misma

de 5 litros cada una. Cada 150 toneladas que ingresen y además cuando lo indique la Inspección

se efectuarán los siguientes ensayos:

ENSAYO METODO TIPO DE EMULSION

    CRR CRM CRL CRS

Homogeneidad Visual SI SI SI SI

Res. Asf por agua Determinación

IRAM 6715

SI SI SI SI

Viscosidad  saybolt  furolIRAM 6721 SI NO NO SI

Recubrimiento  y

resistencia  al  agua  con

el agregado de obra

IRAM 6579 SI SI SI NO

 (1)    Para CRR2

Si  al  efectuar  tales  ensayos  se  obtuviera  uno  o  más  de  los  resultados  que  se  indican  a

continuación se rechazará la partida no permitiéndose su utilización en obra. En caso que no se

cumpla alguna de



las demás exigencias indicadas en la Norma IRAM 6691 se observará la partida y la Inspección

podrá disponer el rechazo de la misma.

Homogeneidad:

Por observación visual la emulsión se presenta total o parcialmente (presencia de coágulos o de

partículas de asfalto sólido separado).

Residuo asfáltico:

CRR-0 Y CRR-1:                                    Menor de 60%

CRR-2:                                                   Menor de 63%

CRM:                                                      Menor de 55%

CRL:                                                       Menor de 55%

CRS:                                                       Menor de 55%

Características del residuo asfáltico:

Si para un mismo proveedor y tipo de emulsión se obtuvieran en forma reiterada, a juicio de la

Inspección, valores fuera de los límites fijados por la Norma IRAM 6691 para uno cualquiera de

los ensayos indicados, esta podrá disponer el rechazo de las partidas correspondientes hasta

que este demuestre que ha sido subsanada dicha falla a satisfacción de la Inspección.

Penetración:

CRR-0                           Menor de 65 o mayor de 105

CRR-1                           Menor de 95 o mayor de 205

CRM-1                          Menor de 65 o mayor de 105

CRL-1                           Menor de 65 o mayor de 105

Ductilidad:                      Menor de 80

Solubilidad en tricloroetileno:  Menor de 95

Oliensis:   Positivo

Contralor de la mezcla bituminosa



El Contratista medirá, en forma permanente y por separado, las cantidades de cada uno de los

materiales que se incorporan a la mezcla y comprobará en todo momento, el cumplimiento de las

proporciones en que los mismos intervienen en ésta.

La Inspección en cualquier momento realizará las verificaciones que estime conveniente en base

a la fórmula de obra.

Al final de cada jornada de trabajo la Inspección hará un cotejo entre las cantidades de mezcla

elaborada en planta y la mezcla colocada en el camino.

La Inspección podrá a su vez medir el consumo de ligante asfáltico durante cada jornada para

controlar la cantidad incorporada.

Características de material bituminoso para mezclas

El Contratista deberá informar, junto con la “Fórmula para la mezcla en obra”, las características

del material bituminoso que se propone emplear para la mezcla.

Condiciones para la recepción

Todos  los  ensayos y  mediciones  necesarias  para  la  recepción  de los  trabajos  especificados

estarán a cargo de la contratista.

Los ensayos se efectuarán en el  laboratorio de la misma. El Contratista podrá concurrir  a la

extracción de los testigos y posteriores ensayos. En caso de su inasistencia los resultados no

perderán su validez y el mismo no tendrá derecho a reclamo alguno.

Mezclas bituminosas

Para su aprobación las capas de mezclas bituminosas deberán cumplir las siguientes

condiciones:

• LISURA SUPERFICIAL:

Colocando una regla de 3 metros paralela normalmente al eje, en los lugares a determinar por la

Inspección no se aceptarán luces mayores de 4 milímetros, entre el pavimento y el borde inferior

de la regla.

Después de terminados los trabajos de compactación la Inspección controlará la lisura superficial

debiendo ser corregidas por cuenta del  Contratista las ondulaciones o depresiones que exceden

las tolerancias establecidas o que retengan agua en la superficie.

b) PERFIL TRANSVERSAL Y ANCHO:



La pendiente del perfil  transversal no deberá ser inferior al 0,2% ni superior al 0,4% de la del

proyecto. Los lugares donde no se cumplan estas exigencias deberán ser corregidos por cuenta

del  Contratista.  No se tolerarán anchos en defecto a  los  del  proyecto  o los  indicados por  la

Inspección.

c) RUGOSIDAD:

Una vez terminada la calzada se determinará la rugosidad mediante el empleo de Rugosímetros

Tipo  B.P.R.;  el  valor  de  este  parámetro  se puede  correlacionar  mediante  la  correspondiente

ecuación con el Índice Intenacional de Rugosidad I.R.I., manteniendo las mismas exigencias.

Cada  valor  individual  ir  corresponde  al  registro  hecho  en  cada  trocha  entre  las  progresivas

correspondientes.  Sectores  con  irregularidades  más  acentuadas  se  consideran  aparte  del

conjunto del tramo. Donde la Inspección no considere conveniente podrá reducir los sub-tramos

hasta una longiutd de 100 m, sosteniendo las mismas exigencias.

Cuando se emplee rugosímetros de una rueda (BPR) se tomará como valor del subtramo el valor

medio correspondiente a ambas huellas.

l) Nivel de caridad: El valor medio del tramo Rm, deberá ser menor o igual a 1500 mm/km.

Rm < 1500 mm/km.

Estas determinaciones se efectuarán por carril o trocha, en el sentido que fije la

Inspección.

En los tramos donde no se cumpla con la exigencia,  se aplicará el siguiente descuento (D) sobre

la superficie del tramo “A” a computar.

Dl = Rm – 1500 mm/km x A

                     1500

Cuando Rm exceda de 2000 mm/km, corresponderá el rechazo del tramo.

ll)  Uniformidad:  Referido  a  Rm  del  tramo  los  valores  individuales  Rj  de  cada  subtramo,  no

deberán exceder de:

Rl ┤ 1.25 Rm

Aceptándose solo un subtramo cada 10 (o fracción) que no cumpla esa condición. Cuando ello no

se presente corresponderá un descuento Dll:

Dll = (Nro. Sub-tramos defectuosos – 0,1) x 0,3 x A



           Nro. Total Sub-tramos

Si el Nº de sub-tramos defectuosos excede el 30% se rechaza el tramo. Cuando algún subtramo

registre una

Rj mayor a 1.40 Rm, el tramo será rechazada.

Los  descuentos  Dl  y  Dll  son  acumulativos;  pudiendo  el  Contratista  adoptar  los  recaudos

necesarios para subsanar  las deficiencias,  que han generado los descuentos y/o el  eventual

rechazo.

COFEFICIENTE DE FRICCIÓN (µ)

Cuando  se  trate  de  capas  de  rodamiento  la  superficie  del  pavimento  deberá  reunir  las

condiciones antideslizantes que permitan alcanzar los valores mínimos del coeficiente de fricción

(µ) medidos con el  equipo Mumeter.  Los valores indicados corresponden a superficie mojada

según la metodología empleada por las Normas que establece la  Dirección Nacional de Vialidad.

El coeficiente de fricción transversal será en todos los puntos mayor o igual a 0,45. Este valor

deberá mantenerse como mínimo hasta la recepción definitiva de la obra.

En  caso  de  no cumplirse  esta  exigencia se  rechazará  el  tramo y el  Contratista  deberá

presentar  las soluciones para alcanzar el valor indicado, las que serán a su exclusivo costo.


